

<b>Projekt nr</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Partner</b>	<b>Status</b>
4-2009	2009-04-04	Nävån inkl. närområdet underhåll	Stig	S-O Gustavsson	Pågående
8-2010	2010-06-06	Parkbadet förbättringar och kompletteringar	Kurt L	Nyköpings Kommun	Pågående
11-2010	2010-10-10	P-platser för campingen, Folkets Park och badet	Stig	Nyk., NQVF, NQBK	Pågående
12-2010	2010-11-12	Busshållsplatsen, Busskuren, Cykelställ m tak	Stig	Nyk., Trafikverket, NQVF	Pågående
10-2012	2012-12-01	Hamnfest	Inga-Britt/Kurt L m.fl.	Företag, föreningar, enskilda	Pågående
09-2013	2013-09-13	Marknadsföring, broschyrutveckling mm	Sandra	Marknadsgrupp	Pågående
10-2013	2003-12-01	Bro över Nävån mot Hyttedammen	Stig	Nyköpings Kommun	Pågående
11-2014	2014-09-03	Hamnplansutveckling	Lars, Gunnel, Stig m.fl.	Nyköpings Kommun	Pågående
12-2014	2014-11-06	FUNQ:s utvecklingsstrategi	Arbetsutskottet	Nyköpings Kommun m.fl.	Uppstart
1-2015	2015-04-20	Skolutredningar	Ulrika m. fl.	Skolan, Nyköpings kommun m.fl.	Uppstart
2-2015	2015-08-25	Utveckla lokal vid Gym för fika mm			Idé
1-2016	2016-01-13	Infartsinformation till Nävekvärn	Inga-Britt, Hans, Stig	Trafikverket, Nyköpings Kommun	Uppstart